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1. Taustaa  
 
EU on panostamassa voimakkaasti ilmastomuutoksen hillintään ja on tämän edistämiseksi asetta-
nut erittäin haastavat tavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään yksipuolisella sitoumuk-
sella vuodesta 1990 vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.  Uusiutuvien energialähtei-
den osuus nostetaan 8,5 prosentista energian loppukulutuksesta vuonna 2005 vuoteen 2020 men-
nessä 20 prosenttiin. Vähennystavoite nousee 30 prosenttiin, jos saadaan aikaan kansainvälinen 
sopimus, jossa muut kehittyneet maat sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin. Suomen velvoite 
on nostaa uusiutuvan energian osuus 28,5 prosentista 38 prosenttiin. Myös energian säästön ja -
tehokkuuden parantaminen on kohonnut tärkeään asemaan. Alustavasti on arvioitu, että energian 
säästötarve vuoteen 2020 mennessä olisi jopa yli 50 tWh vuodessa.  
 
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
ja osuutta kokonaisenergian kulutuksesta. Keskeisinä työmuotoina ovat uusiutuvan energian tuo-
tannon edistäminen sekä energian säästö.  Uusiutuvaa energiaa ovat puu, peltobiomassat, bio-
kaasut, kierrätyspolttoaineiden biohajoavat osat, aurinko, tuuli, vesi, maa- ja ilmalämpö sekä aalto- 
ja vuoroveden liike-energia. 
 
Esim. energiapuun ja peltobioenergialähteiden käytön lisäämistä puoltavat niiden hyödyt alueta-
loudelle, työllisyydelle sekä metsän- ja maisemanhoidolle. Bioenergian käytön uusia mahdollisuuk-
sia ovat biopolttoaineet biokaasu ja biopolttonesteet. Lisäksi puuenergian uudet innovaatiot esim. 
puun jalostaminen biokaasuksi ja sähköksi tuovat uusia mahdollisuuksia.  
 
Uusiutuvan energian lisäystavoitteiden toteuttaminen luo merkittävän kasvumahdollisuuden bio-
energia-alan toimijoille. Bioenergian taloudellinen kilpailukyky on toistaiseksi heikompi kuin monilla 
muilla energiamuodoilla. Tulevaisuuden haasteena on mm. teknologian kehittäminen. Raaka-
aineita on käytettävä aiempaa tehokkaammin. Luonnon bioenergiapotentiaali on suuri mutta sitä 
on käytettävä myös kestävästi. Ilmastovaikutusten tarkastelun tulee olla kokonaisvaltaista, jolloin 
pitäisi ottaa huomioon tuotteiden koko elinkaari, kuljetuksineen ja varastointeineen.  
 
Pohjois-Karjalan alueellisen maaseutuohjelma 2007–2013 mukaan tärkeimmiksi maaseudun kehi-
tykseen vaikuttaviksi muutos- eli megatrendeiksi on tunnistettu toimintojen verkottuminen, tietotek-
nologian kehitys, verkkopalvelujen kasvu sekä väestön ja työvoiman ikääntyminen. Muutostrendit 
on tunnistettu eri tutkimuksissa hyvin paljon samoiksi. Energian hinnan nousu parantaa bioenergi-
an kilpailukykyä ja bioenergiankäyttö lisääntyy nopeasti niin maaseudun pienyrityksissä kuin taa-
jamissakin, jonne maakunnan väestö ja palvelut ovat keskittymässä. 
 
Pohjois-Karjalan Maaseutuohjelman mukaan yhtenä tärkeimmistä kehittämispainopisteistä ovat 
sellaisen toimintaympäristön luominen maakuntaan, jossa yritykset voivat harjoittaa menestyksel-
listä bioenergian tuotantoon tai käyttöön pohjautuvaa yritystoimintaa sekä sellaisten yritys-
kohtaisten energiainvestointien edistäminen, joilla yrittäjiä autetaan kehittämään yrityksiensä liike-
toimintaa ja omaa osaamistaan. Pohjois-Karjalan maaseudun vahvuudet ovat mm. monipuolinen 
raaka-ainetuotanto, kehittyneet maatilat, yhteisöllinen kehittäminen, osaavat yrittäjät, luonnonvarat 
(metsä, puu), metsäosaaminen (puuenergia) ja metsäsektorin tehokkuus. Pohjois-Karjalan maa-
kunnan mahdollisuuksina pidetään mm. verkostoitunutta yritystoimintaa, metsäpalveluyrittämistä, 
tuotekehitystä ja jalostusasteen nostamista, lähienergian tuottamista ja innovatiivisuutta. Maaseu-
dun kehittämisessä vahvuuksia on vahvistettava ja mahdollisuuksia kyettävä käyttämään hyväksi.  
 
Heikkoudet ja uhat on tunnistettava ja jäntevällä kehittämistyöllä niiden haittavaikutukset on mini-
moitavissa. Olennaista on suunnata tiedonvälitys- ja kehittämispanokset uutta yritystoimintaa aloit-
taviin yrityksiin sekä kasvuhakuisiin ja -kykyisiin yrityksiin. Yrityksiin, jotka kehittävät tuotteitaan, 
tuottavat uusia innovaatioita, nostavat toimintansa tuottavuutta, kehittävät markkinointiaan ja  
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verkostoitumista sekä liiketoimintaosaamistaan tai nostavat tuotannon teknologista tasoa ta-
voitteena kannattavuuden parantaminen ja hyvä työllistävyys pitkällä tähtäimellä. 
Uusiutuvan energian ja erityisesti bioenergian käyttö ja markkinat ovat suotuisassa kehitysvai-
heessa, mitä pitää hyödyntää yritystoiminnan laajentamiseksi alalla. Päätavoite on bioenergian 
käytön ja tuotannon lisääminen sekä bioenergiaosaamisen hyödyntäminen. Puupolttoaineen käyttö 
maakunnassa on jo varsin mittavaa, mutta markkinoiden laajentamiseen esim. pilketuotannon ja – 
myynnin kautta on edelleen mahdollisuuksia. Peltobioenergian tuotanto on vasta käynnistysvai-
heessa ja alan kehittyminen edellyttääkin ennen kaikkea markkinalähtöisesti toimivan liiketoiminta-
konseptin luomista. Tulossa oleva syöttötariffijärjestelmä parantaa toiminnan kannattavuutta ja 
edistää uusien hankkeiden syntymistä. Vaikka bioenergiaa markkinoidaankin ensisijaisesti ”lä-
hienergiana”, on energian tuottamisessa ja myynnissä panostettava sellaisiin tuotteisiin ja volyy-
meihin, joilla on mahdollisuuksia päästä myös maakuntaa laajemmille markkinoille. 
 
Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelmassa energiapuun tuotantotavoitteeksi 2010 on asetettu 375 000 
kiintokuutiometriä ja käyttötavoitteeksi 350 000 m3. Vuonna 2008 metsähaketta käytettiin Pohjois-
Karjalassa lämpö- ja voimalaitoksissa yhteensä n. 274 000 m3. Maakuntamme metsäenergiavarat 
ovat selkeästi vajaakäytössä, sillä useammankin eri selvityksen mukaan realistinen energiapuupo-
tentiaalimme ilman kuitupuuta on reilut miljoona kiintokuutiometriä vuodessa, eli lähes nelinkertai-
nen nykykäyttöön verrattuna. Nykyisten laitosten olisi siis lisättävä energiapuun käyttöä, puuraaka-
ainetta olisi vietävä muuanne tai pitäisi saada aikaan uusia käyttökohteita. Esim. jokaisen uuden 
hakelämpölaitoksen rakentaminen merkitsee ympäristöystävällisen lähienergian käytön lisäänty-
mistä ja turvallista hajautettua energiantuotantoa pitkälle tulevaisuuteen. Uusien biolämmityskoh-
teiden kartoitus ja tiedon välittäminen alan toimijoille edistää tällaisten investointihankkeiden syn-
tymistä. Suuren kokoluokan laitosten raaka-ainevalinnoilla ja esim. sellu- ja paperitehtaiden toimin-
nan jatkumisella on tietenkin ratkaiseva merkitys energia/ainespuun virtaamisessa yli maakunnal-
listen ja valtakunnallistenkin rajojen. Mikäli bioenergiapotentiaalimme halutaan täyteen käyttöön ja 
puu liikkeelle, tarvitaan tiedonvälitystä myös metsänomistajien, metsäyrittäjien ja metsätoimihenki-
löiden suuntaan. Myönteinen asenne on ratkaisevan tärkeää. 
 
Maakunnassamme on tällä hetkellä noin 2 600 tukea saavaa maatilaa. Ruokohelven, rypsin sekä 
energiakäyttöön korjattavien apila-heinäseosten yhteinen viljelytavoite vuonna 2010 on 7 000 ha ja 
11 000 ha vuonna 2015. Puu- sekä peltoenergiaa hankkivien ja tuottavien pk-yritysten investointien 
tukeminen maakunnan alueella on Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelman mukaan olennaisen tärke-
ää.  
 
Lämpöyrittäjyys on myötätuulessa. Se tarjoaa mahdollisuuden uusien työpaikkojen luomiseen 
maaseudullekin. Tällä hetkellä maakunnassamme on jo 32 lämpöyrittäjien hoitamaa biokattilaa. 
Mielipidetiedustelun perusteella yli 90 prosenttia nykyisistä yrittäjistä arvioi toimintansa laajenevan 
seuraavan viiden vuoden aikana. Pieniä kehittymättömiä poistuu jonkin verran markkinoilta. Suu-
remmat energiayhtiöt voivat ostaa pienempiä ja yhdyskuntalaitokset yksityistyvät. Lämpöyrittäjien 
yhteistyötä ja verkostoitumista tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Tämän edistämisessä mm. 
hankkeet voivat toimia merkittävässä roolissa. Rivitalojen, teollisuuskiinteistöjen ja maatilojen 
osuus bioenergiankäyttäjinä tulee edelleen kasvamaan.  
 
Pohjois-Karjalaa koskevista eri maaseudun kehittämisohjelmien sisällöistä keskeisimmäksi kehit-
tämisen kohteeksi ovat nousemassa maaseudun palvelujen turvaaminen sekä uudenlainen orga-
nisoiminen erityisesti palveluyrittäjyyttä vahvistamalla, jota bioenergiayrittäjyys eittämättä myös on. 
Siten halutaan säilyttää maaseudun elinvoimaisuus ja kilpailukyky. 
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Myös innovaatiotoiminnan kehittämisessä tarvitaan vuorovaikutuksen aikaansaamista ja lisäämis-
tä. On siis koottava sopivia ihmisiä/yrityksiä yhteen tutustumaan ja kehittämään yhteistyötään. 
Tässä mm. julkisilta organisaatioilta tarvitaan toimenpiteitä, jotka luovat mahdollisuuksia maaseu-
dulla sijaitseville yrityksille löytää yhteistyökumppaneita ja saada palautetta omille ideoilleen. Han-
ketoiminta vastaa tähän haasteeseen. Hanketoimijoiden on tunnettava toimintakenttänsä, analysoi-
tava yksilöitä ja etsittävä yhteistyökykyiset ja samojen ongelmien/ratkaisujen kanssa työskentelevät 
ihmiset ja yritykset toimimaan samaan suuntaan.  
 
Pohjois-Karjalan metsäkeskuksella (jatkossa metsäkeskus) on yli kymmenen vuoden hankekoke-
mus metsäenergian käytön edistämisestä mm. metsänomistajien ja metsäpalveluyrittäjien kanssa. 
Hanketoimintansa aikana metsäkeskus on ollut osaltaan luomassa Pohjois-Karjalasta menestysta-
rinaa bioenergiankäytön mallimaakuntana. Lämpöyrittäjätoiminta Pohjois-Karjalassa, valtakunnalli-
set verkkopalvelut MottiNetti ja Metsään Palstat sekä hakkuutähteen korjuun menetelmä-
kehittäminen ovat olleet muutamia näyttöjä metsäkeskuksen menestyksekkäästä hanke-
toiminnasta. 
 
Bioenergia-ala on nyt voimakkaassa kehitysvaiheessa ja siksi uusia innovaatioita ja tuoretta tutki-
mustietoa syntyy yhä kiihtyvällä vauhdilla. Bioenergiaa maaseudulle 2 -tiedon-välityshankkeen 
perusajatuksena on helpottaa hankkeen kohderyhmien tiedonsaantia bioenergiasta sekä bioener-
giainvestointien mahdollisuuksista. Tärkeimpänä keinona on ajantasaisen ja monipuolisen tiedon 
välittäminen tiedotustilaisuuksien, internetin, julkaisujen ja mediaviestimien avulla. Myös kahden-
suuntainen tiedonvälitys toteutetaan ja turvataan organisoimalla verkostojen syntyminen mm. in-
ternetin välityksellä. Hankkeen pääasiallinen tavoite on tuoreen ja puolueettoman bioenergiatiedon 
levittäminen käytännön toimijoille. Saamansa perustiedon avulla he voivat edelleen käynnistää 
kohteidensa toimijoita bioenergiaselvityksiä, investointeja ja muita konkreettisia toimia. Maatilojen 
energiasuunnittelun edistäminen ja potentiaalisten biolämmityskiinteistöjen paikannus ovat myös 
merkittäviä käytännön toimintamuotoja. Kaiken tämän seurauksena maakunnan bioenergian käyttö 
ja samalla energiaomavaraisuus kehittyvät myönteisesti.  

2. Kohderyhmä ja hyödyn saajat 
 
BIOMAS bioenergiaa maaseudulle 2 -tiedonvälityshankkeen (jatkossa BIOMAS -tiedon-
välityshanke) tiedonvälitystoiminnan kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat peltobiomassojen osalta 
maatilat ja maatilojen muodostamat energiarenkaat ja yhteenliittymät. Metsäbiomassojen osalta 
hankkeen kohderyhminä ovat metsäenergian hankinta- ja käyttöinvestointeja suunnittelevat maa-
seudun yritykset ja yhteenliittymät. Tällaisia ovat mm. maa- ja metsätilat, metsäpalveluyrittäjät, 
hakeyrittäjät, metsäkoneyrittäjät, lämpöyrittäjät ja pilkeyrittäjät. Kohteina voivat olla myös muut 
energiaratkaisuja pohtivat yritykset, asunto-osakeyhtiöt ja kunnat, joiden bioenergiainvestointien 
avulla tuetaan paikallista bioenergiayrittäjyyttä.  
 
Lisäksi neuvonta- ja metsäorganisaatioiden toimihenkilöt sekä energiapuun ostajat ja korjaajat kuu-
luvat tiedonvälitystoiminnan piiriin. Kohderyhmiä ei kuitenkaan erotella näin suoraviivaisesti ener-
gialähteiden perusteella vaan hankkeen toimintatapa on yhteistyö ja verkostojen muodostaminen 
yritysryhmien kesken ja toistensa kanssa riippumatta bioenergialähteestä. Investointien edistämi-
seksi tietoa välitetään myös laitteistojen, kaluston, energiatuotteiden sekä erilaisten energiapalve-
lujen myyjille. Myös ”suuri yleisö” saa informaatiota bioenergian mahdollisuuksista. BIOMAS -
hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta ja lopullisina hyödynsaajina ovat poh-
joiskarjalaiset yrittäjät, maa- ja metsätilat mukaan luettuna.  
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Muita hankkeen hyödynsaajia ovat laajasti ymmärrettynä välillisesti myös ympäröivä yhteiskunta 
sekä tiedonvälitysverkostotoimintaan osallistuvat muut yritykset sekä opetus- ja tutkimusor-
ganisaatiot. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa koko EU-alueella ja tietoa välitetään jopa maailman-
laajuisesti mm. ulkomaalaisvierailujen yhteydessä. 
 

3. Hankeorganisaation rooli ja tehtävät 
 
BIOMAS -tiedonvälityshankkeen hakijana, hallinnoijana ja johtajana toimii metsäkeskus. Hankkeen 
nelivuotisen toiminta-ajan perusteluna on bioenergia-alan nopea kehitys sekä tarve toiminnan jat-
kuvuuteen (toimintatavan ja toimijoiden tunnettavuus ja luotettavuus). Aluekehityshankkeet ovat 
mukana metsäkeskusten sertifioidussa toimintajärjestelmässä. 
 
Metsäkeskuksen päätehtävät ovat: Hankkeen johtaminen ja hallinnointi. Uusiutuvien energiaraaka-
aineiden tuotantoon, käyttöön, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä opetukseen liittyvä tiedonvä-
litys. Potentiaalisten biolämmityskohteiden kartoitus ja kaksisuuntainen tiedonvälitys internetissä. 
Bioenergiaan liittyvien tuotannollisten investointien edistäminen maakunnan yritysten keskuudes-
sa. Tiedonvälitys maatilojen energiaselvitysten ja energiakatselmusten (MENO –ohjelma) tarjoa-
mista mahdollisuuksista. Tuki yritysverkostojen muodostamiseen. Erilaiset vaihtoehdot energian 
tuotantoon (biokaasu yms.) Energiatehokkuuden edistäminen. Retkeily- ja esittelytarkoituksiin so-
veltuvien yritysten, maatilojen ja maastokohteiden kartoitus sekä näiden tiedonvälitysjärjestelmän 
kehittäminen. Tiedottaminen ja toiminnan markkinointi. 
 
Tarvittava erityisosaaminen mm. tiedonvälitysjärjestelmien suunnittelu ja toteutus hoidetaan osto-
palveluina.  Peltobiomassojen käytön edistämisen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä ProAgria Poh-
jois-Karjalan kanssa. 

3.1 Resurssit 
 
Hankkeen henkilöstötarve on: 
 
hankkeen johto, toiminnan kehittäminen 
tiedotus, markkinointi    0,7    htv/v 
hankeneuvojat ja muut toimihenkilöt  1,0    htv/v 
 
Hankkeen projektipäällikön tehtävänä on huolehtia hankkeen aloitustoimenpiteistä, johtamisesta, 
hankkeen koordinoinnista sekä hallinnollisesta kokonaisuudesta. Lisäksi toiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen, tiedotus sekä markkinointi yhteistyössä muun hankehenkilöstön kanssa ovat hänen 
työmuotojaan. Bioenergia-asiantuntijan ja bioenergianeuvojan tehtävänä on tiedonvälityksen 
käytännön toteutus mm. tiedonvälitystilaisuuksien, julkaisujen, retkeilyjen ja erilaisten mediaväli-
neiden avulla. Kohdekartoitus ja omien internetsivujen kehittäminen ovat heidän työssään keskei-
sessä osassa. Hankesihteeri hoitaa tarvittavia toimisto- ja sihteeripalveluja sekä taloushallintoon 
ja kirjanpitoon liittyviä tehtäviä yhteistyössä metsäkeskuksen muun taloushenkilöstön ja ulkoistetun 
palveluntuottajan (Silta Oy) kanssa.  
 
Projektipäällikön esimiehen ja johdon tehtävät ovat myös hanketyötä siltä osin kun ne koskevat 
BIOMAS -hanketta. Hankkeen muihinkin tehtäviin voi osallistua metsäkeskuksen henkilöstöä, jolla 
on kyseiseen asiaan liittyvä riittävä osaaminen. Tämä käyttö- ja perehdyttämistarve harkitaan aina 
tilanteen mukaan erikseen. Kaikki hankehenkilöt toimivat mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
alan muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Seurannassa otetaan huomioon hanketoimintaa 
koskevat säännökset ja ohjeet.  
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3.2 Ohjausryhmä 
 
Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä, jonka kokoonpano muodostuu tärkeimpien rahoittajien, 
toimijoiden sekä metsäkeskuksen edustajista. Hankkeelle nimetty projektipäällikkö muodostaa oh-
jausryhmän hankkeen ensimmäiseen ohjausryhmän kokoukseen. Ohjausryhmää täydennetään 
tarvittaessa. 
 
Alustava hankkeen ohjausryhmän kokoonpano: 
 
1. TE- keskus 
2. Pohjois-Karjalan metsäkeskus: Heikki Karppinen 
3. Pikes Oy: Jukka Nevalainen 
4. Yliopisto/METLA: Lauri Sikanen 
5. Keti Oy: Jukka Solonen 
6. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pasi Pitkänen  
7. Josek Oy ja Wenet-verkosto: Jouko Parviainen 
8. MTK: Jouni Mäkisalo 
9. METO Metsäalan Yrittäjät ry: Tuomo Turunen 

3.3 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 
BIOMAS -tiedonvälityshankkeessa yhteistyötä tehdään mm. alueellisten kehittämisyhtiöiden eli 
Josek Oy, Pikes Oy ja Keti Oy:n kanssa. Lisäksi maakunnallista ja ylimaakunnallista yhteistyötä 
tehdään Wenet verkoston, muiden hankkeiden (esim. liikennebiokaasu) sekä opetus- ja kehittä-
misorganisaatioiden kanssa. Toiminnan tarkoituksena on muodostaa edistäjä- tutkimus- ja opetus-
organisaatioiden sekä yrittäjien välisiä tiedonvälitysverkostoja, jotta hyvät ideat ja käytänteet leviäi-
sivät mahdollisimman tehokkaasti käytännön toiminnaksi koko hankkeen toiminta-alueella. Yhteis-
työverkostoja luodaan myös muualle Suomeen ja tarvittaessa EU- alueelle. 

4. Tavoitteet 
  
BIOMAS -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on saada tiedonvälityksen avulla aikaan bioenergiain-
vestointipäätöksiä maakunnan maatiloilla ja muissa yrityksissä sekä käynnistää yritysinvestointi-
hankkeita. Maakuntamme metsäenergiapotentiaali on moninkertainen nykyiseen käyttöön verrat-
tuna. Uusien bioenergian käyttökohteiden kartoittaminen ja löytäminen sekä tiedon välittäminen 
niistä alan yrittäjille ja investoijille on konkreettinen keino edistää energiapuun käyttöä. Tämä toteu-
tetaan kaksisuuntaisesti mm. internetin avulla. Toiminnan avulla sekä investointeja suunnittelevat, 
että niitä toteuttavat tahot voidaan saada kohtaamaan toisensa. Lisäksi tarvitaan myös metsän-
omistajien, metsätoimihenkilöiden ja metsäyrittäjien aktivointia. Hanke toimii siten mahdollisuuksi-
en luojana. Tavoitteisiin päästään verkostoitumalla internetin välityksellä investointeja suun-
nittelevien yrittäjien, investointituotteita myyvien yrittäjien, bioenergiatuotteita tuottavien yritysten, 
opetus- ja tutkimuslaitosten ja muiden konsulttiyritysten kesken. Hankkeen tehtävänä on organi-
soida tiedon välittäminen verkkojen avulla. Retkeily- ja esittelytarkoituksiin soveltuvia yrityksiä, 
maatiloja ja maastokohteita kartoitetaan ja rakennetaan tätä tukeva tiedonvälitysjärjestelmä. Ta-
voitteena on myös tukea ja etsiä ratkaisuja yrittäjien omien ajatusten ja innovaatioiden toteuttami-
selle sekä olla linkkinä ylimaakunnalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan. Li-
säksi välitetään tietoa maatilojen energiasuunnitelma- ja katselmustoiminnasta sekä asiantuntija-
palveluista (MENO –ohjelma). Toimenpiteellä parannetaan metsä- ja maatalouden menestymis- 
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edellytyksiä lisäämällä yrittäjien mahdollisuutta saada viimeisintä tietoa uusiutuvista energioista 
yhdestä paikasta. Ajantasaisen tiedon välittäminen luo pohjaa menestykselliselle yritystoiminnalle. 
Investointihankkeet (esim. uusi hakelämpölaitos) lisäävät kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä 
pitkälle tulevaisuuteen ja tukevat siten suoraan ja konkreettisesti EU:n, Suomen ja Pohjois-Karjalan 
energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. 

4.1 Määrälliset tavoitteet  
 
Alustavat määrälliset tavoitteet: 
 
Kahdensuuntaiset tiedonvälitykset verkossa 150 kpl 
Tiedonvälitystilaisuudet     45 kpl 
Mediatiedotteet (lehdet, radio, TV)    55 kpl 
Julkaisut        3 kpl 
 
Määrälliset tavoitteet käsitellään ja arvioidaan hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän koko-
uksessa. Tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon Pohjois-Karjalan TE-keskuksen asettamat 
tai muut hanketoimintaa ohjaavat viralliset tavoitteet. 
 
Hankkeen raportointi ohjausryhmälle ja Pohjois-Karjalan TE-keskukselle tapahtuu hanketoimintaa 
ohjaavien voimassa olevien säännösten ja ohjeiden mukaisesti. 

4.2 Laadulliset tavoitteet  
 
Hankkeen laadullisena tavoitteena on muodostaa verkostotoiminta siten, että negatiivisia rekla-
maatioita tulee mahdollisimman vähän. Tavoitteena on, että 90 % verkostojärjestelmässä mukana 
olevista yrityksistä kokee toiminnan myönteisenä.  Lisäksi tiedonvälitystilaisuuksien palautekes-
kiarvo asteikolla 1 – 5 on vähintään 4. 

5. Mittarit 
 
Mittarien määrittämisessä otetaan huomioon hanketoimintaa ohjaavat viralliset mittarit, mutta kui-
tenkin siten, että hankkeella on mahdollisuus käyttää valittuja mittareita. 

5.1 Määrälliset mittarit  
 
Alustavat mittarit: 
 
Kahdensuuntaiset tiedonvälitykset verkossa  
Tiedonvälitystilaisuudet      
Mediatiedotteet  
Julkaisut 
Palveluja tuottavien yritysten lukumäärä kaksisuuntaisessa tiedotusverkossa 
Yritys/henkilökohtaisten kartoitusyhteydenottojen määrä  
Tiedotustilaisuuksien osallistujamäärä 
Metsähakkeen laitoskäyttömäärä maakunnassa   
hankkeen lopussa on tasolla 800 000 MWh/v 
Lämpöyrityskohteiden määrän kehitys jatkuu myönteisenä 
 
Määrälliset mittarit käsitellään ja arvioidaan hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. 
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5.2 Laadulliset mittarit  
 
Myönteisten palautteiden osuus kaikista palautteista on vallitseva. 
 
Palautteita kerätään asiakastyytyväisyyskyselyin, tiedonvälitystilaisuuksista ja konsultaatiopal-
veluista sekä verkoston toiminnasta. 
 
Laadulliset mittarit käsitellään ja arvioidaan tarkemmin hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän 
kokouksessa. 
 

6. Toimenpiteet ja toimintatapa 

6.1 Toimenpiteet 
 
Aloitettavalle hankkeelle valitaan tarvittaessa jo ennen rahoituspäätöstä projektipäällikkö. Metsä-
keskus Pohjois-Karjala tekee päätöksen projektipäällikön valinnasta. Projektipäällikön ensimmäi-
senä tehtävänä on vastata hankkeen aloitustoimenpiteistä hankkeen koordinoinnista sekä hallin-
nollisesta kokonaisuudesta.  
 
Laaditaan tarvittava henkilöstörekrytointisuunnitelma ja toteutetaan se. Toimintasuunnitelmien laa-
timisen apuna käytetään hankkeen ohjausryhmää. Lopulliset toimintasuunnitelmat ja toimintatavat 
hyväksytetään vuosittain ohjausryhmässä hankkeen vaikuttavuuden varmistamiseksi. Hankkeissa 
toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksena on helpottaa tiedon, innovaatioiden ja muun osaamisen 
saattamista toimijoiden käyttöön ja edistää näin alueella tapahtuvaa alkutuotannon rakennekehitys-
tä. Tavoitteena on myös tutkimustiedon välittäminen käytännön toiminnaksi. Toimenpiteinä ei ole 
yrityskohtainen neuvonta.  
 
Hanke sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 
 

1. Hanke toteuttaa tiedon välittäjänä toimivan internetjärjestelmän jatkosuunnittelun, testauk-
sen, käyttöönoton ja kehittämisen. Tällä mahdollistetaan mm. kartoitettavien potentiaalisten 
biolämmityskohteiden kaksisuuntainen tiedonvälitys tulevilta lämpöasiakkailta kaikille ver-
kon yrityksille tai päinvastoin.  

 
2. Tiedon välittämistä hoidetaan mm. asiakassegmentoitujen tiedonvälitystilaisuuksien, retkei-

lyjen, julkaisujen ja kaikkien mahdollisten mediavälineiden avulla. Toiminnan tueksi toteute-
taan retkeily- ja esittelytarkoituksiin soveltuvien yritysten, maatilojen ja maastokohteiden 
kartoitus sekä kehitetään tähän tarkoitukseen sopiva tiedonvälitysjärjestelmä. Tiedonväli-
tyksen pääaiheet valitaan erikseen kutakin toimintavuotta varten. Vuositeemoina voivat olla 
esimerkiksi biokaasu- ja peltoenergiat, hake- ja lämpöyrittäjyys, pelletti ja polttopuu sekä 
muut uusiutuvat energiamuodot. Valittua teemaa painotetaan ja siihen kiinnitetään eritys-
huomiota kyseisen vuoden  tiedonvälityksessä, retkeilyissä ja vuosijulkaisuissa. 
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3. Hanke edistää kotimaisten energia- ja kuitukasvien energiakäytön lisäämistä sekä mahdol-

lista yhdistelmätuotantoa maa- ja metsätiloilla ja muissa yrityksissä sekä yksityistalouksissa 
tiedon välittämisen avulla (metsäbiomassat, peltobiomassat, aurinko, tuuli, lämpöpumput 
jne.). Tiedonhankintaa ja – välitystä toteutetaan myös kansainvälisesti.  

 
Tietoa välitetään mm. 

- energiaraaka-aineiden tuotannon ympäristönäkökohdista  
- maatilojen peltobiomassojen ja biopolttonesteiden tuotannosta 
- maatilojen biokaasutuotannosta 
- energiayrittämisestä sekä palvelu- ja markkinointiosaamisen kehittämisestä  
- energiapuun laadukkaasta korjuuketjusta kannolta kattilaan 
- pelletöinnistä ja briketöinnistä 
- investointitoiminnasta ja tukimahdollisuuksista 
- mikrolämpöverkoista (esim. rivitalot, kerrostalot ja omakotitalot)  
- suunnittelu- ja tarjousvaiheen konsultaatiopalvelujen järjestämisestä  

 
 

4. Hanke välittää tietoa yhteistyömahdollisuuksista muiden kehittämis- ja edistämisorganisaa-
tioiden ja hankkeiden kesken tarvittaessa ylimaakunnallisestikin (mm. vierailukohde-, ta-
pahtuma- ja viestintäyhteistyö). 

 
5. Hanke välittää tietoa eri raaka-aineiden hiili- ja energiataseista sekä bioenergiatuotteiden, 

markkinoiden sekä jakeluteiden kehittymisestä. 
 
6. Hanke välittää tietoa maatilojen energiasuunnitelma- ja katselmustoiminnan (Maatilojen 

energiaohjelma MENO) tarjoamista mahdollisuuksista sekä tähän liittyvistä asiantuntijapal-
veluista. 

 
7. Hanke välittää tietoa energiatehokkuudesta ja energian säästöstä. 

 
8. Hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia markkinoidaan em. toiminnan yhteydessä. 

6.2 Toimintatapa 
 
BIOMAS – tiedonvälityshankkeen toimintaperiaate on välittää tietoa yrittäjille ja potentiaalisille asi-
akkaille uusista tuotanto-, markkinointi-, palvelu-, säästö-, tuki- ja muista liiketoimintaa, taloutta ja 
ympäristöarvoja olennaisesti parantavista menetelmistä. Tiedon välittämisen keinoina käytetään 
tiedonvälitystilaisuuksia, retkeilyjä, internetiä, julkaisuja, lehdistöä, radiota ja televisiota. Tiedonväli-
tyksen sisältö ja kohderyhmät pyritään segmentoimaan. Tällä menettelyllä voidaan suunnitella tie-
dottaminen palvelemaan mahdollisimman hyvin kunkin kohderyhmän omia tarpeita. Segmentoitui-
na kohderyhminä voivat olla mm. rivi- ja kerrostaloyhtiöt, isännöitsijät, omakotitalot, lämpöyrittäjät, 
metsäpalveluyrittäjät, metsäkoneyrittäjät, maatilat, kuntien tekninen johto, metsänomistajat ja met-
sätoimihenkilöt. Lisäksi tiedonvälityksen pääaiheet valitaan erikseen kutakin toimintavuotta varten 
(vuositeemat). Yrittäjien, yksityishenkilöiden ja muiden toimijoiden välinen tasavertainen ja kak-
sisuuntainen tiedon välittäminen mahdollistetaan BIOMAS -tiedonvälityshankkeen internetsivujen 
tiedonvälityskanavaan. Rakennettavan esittelymaatilojen, -yritysten ja maastokohteiden verkoston 
avulla tuodaan esiin oman maakunnan mahdollisuudet ja käytännön kokemukset. Toiminnan tar-
koituksena on lisätä yrittäjien, yksityishenkilöiden tutkimuslaitosten, opetusorganisaatioiden, neu-
vonta- ja edistämisorganisaatioiden ym. välistä tasavertaista kommunikaatiota ja tiedonvaihtoa.      
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Kuva 1.  
BIOMAS -tiedonvälityshankkeen tiedonvälityksen toimintaympäristö ja toimintaperiaate. Tiedonväli-
tyksen tarkoituksena on lisätä bioenergian käyttöä maakunnassa ja helpottaa investointipäätöksiä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BIOMAS 
 

Toiminnan koordinointi, 
markkinointi ja tiedon- 

välitysjärjestelmien 
suunnittelu ja  
toteuttaminen 

    
  
   TIETOLÄHTEITÄ 
 
- Internet 
- Konsultit 
- Media 
- Motiva 
- Neuvontaorganisaatiot 
- Oppilaitokset 
- Tutkimuslaitokset 
- Yrittäjäkontaktit 
 

 
    
     YHTEISTYÖTÄ 
 
 
- AMK 
- ELY 
- Josek, Keti ja Pikes 
- Kunnat 
- Maakuntaliitto 
- Mavi ja ministeriöt 
- Metla 
- Metsäorganisaatiot 
- 4H  
- ProAgria 
- Wenet ym. hankkeet 
- Yliopisto 
 

    KOHDERYHMIÄ 
 
- Energiainvestoijat 
- Hakeyrittäjät 
- Kunnat 
- Laitevalmistajat 
- Lämpöyrittäjät 
- Maa- ja metsätilat 
- Metsäkoneyrittäjät 
- Metsäpalveluyrittäjät 
- Metsätoimihenkilöt  
- Muut hankkeet 
- Opiskelijat  
- Pilkeyrittäjät 
- Päätöksentekijät 
- Taloyhtiöt 
- ”Suuri yleisö” 
 
- Yhteisöt  

   TYÖVÄLINEITÄ 
 
- Esittelykohteet 
- Hanke- ym. yhteistyö 
- Internet 
- Julkaisut 
- Kohdekartoitus 
- Lehdet, radio ja TV 
- Maastoradat 
- Retkeilyt 
- Tilaisuudet 
 

 

Hankkeen  
toimintaympäristö 
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7. Toteutussuunnitelma ja aikataulu 
 
TOIMENPIDE  1–6 

2010 
7–12 
2010 

1–6 
2011 

7–12 
2011 

1–6 
2012 

7–12 
2012 

1–6 
2013 

7–12 
2013 

Hankkeen aloitustoi-
menpiteet, projektijohdon 
valinta 

 --        

Toimintasuunnitelman laadin-
ta ja tarkennus 

 --  --  --  --  

Ohjausryhmän 1. kokous      .          
Toimintasuunnitelman hyväk-
syntä 

  .         

Henkilöstön rekrytointi   .     .    
Henkilöstön perehdyttäminen    - - - -   - - - - 
Toimintasuunnitelman mukai-
nen hankkeen aloitus 

   -           

Internet tiedonvälitys-
järjestelmän analyysi ja tarvit-
tava uusi vaatimusmäärittely 

   -   -     -   -   

Järjestelmäpäivityksen 
ostopalvelu 

   ---      ---    

Toimintaverkostojen muodos-
taminen ja yhteistyö toimijoi-
den kesken 

  ----- ----- ------ ------  ----- ----- ------ ------ 

Tiedonvälityksen aloitus ja 
toteutus toi-
mintasuunnitelmien mukaan 
 

  ----- ------ ------ ------  ----- ------ ------ ------ 

Hankkeesta tiedottaminen  .  . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . 
Toimintamallin markkinointi 
verkostotoimijoille  

    . .  . . . . . . . . .    . .  . . . . . . . . . 

Hanketoimijoiden ja yrittäjien 
tutustumismatkat kotimaa 

    . .   .   . .   .   .  .    . .  .   . .  .  .  . 

Hanketoimijoiden ja yrittäjien 
tutumismatkat  EU -alue 

                           .                            .            .              

Raportointi         .   .   .  .       .    .  .     .  
Ohjausryhmän kokoukset         .   .    .  .       .   .  .     . 
1. ulkoinen väliarviointi          -      
Toiminnan tarkennus     .   .   .   
Tarkennetun toiminta-
suunnitelman mukaisten toi-
mintojen toteutus 

       . -----       . ----- 

Ulkoinen loppuarviointi                 -- 
Väliarvioinnin perusteella 
tehdään päätös toimintakon-
septin jatkamisesta ohjelma-
kauden loppuosalle. 

     
       

-    
 

Hankkeen jatkohakemus 
tai uuden hankkeen suunnit-
telu loppuarvioinnin perus-
teella. 

     
 

    
      - 
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8. Kustannusarvio 

8.1 Metsäkeskus (alv 22 %) 
 

Vuosittainen kustannusarvio 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
Palkkauskulut ja palkkiot 93 000 94 500 96 000 98 000 381 500
Ostopalvelut 9 000 15 000 7 500 10 200 41 700
Tiedon välittäminen ostopalvelut 3 000 3 000 3 500 2 000
Tiedonvälitysjärjestelmän laatiminen 
ja kehittäminen 3 000 3 000 2 000
Toiminnan markkinointi ja viestintä 3 000 3 000 2 000 2 000
Hankearviointi 6 000 6 200

Vuokrat 4 700 4 800 4 900 5 000 19 400
Matkakulut - kotimaa 9 000 9 200 9 400 9 600 37 200
                    - ulkomaa 0
Muut kust. 4 900 5 000 5 100 5 200 20 200

Rahoitus yhteensä 120 600 128 500 122 900 128 000 500 000
Hankkeen tulot
Rahoitettavat nettomenot 120 600 128 500 122 900 128 000 500 000

Vuosittainen 
rahoitussuunnitelma 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
TE- keskukselta haettava                  
rahoitus ( EU +valtio) n. 88% 106 040 113 150 108 110 112 700 440 000
Muu kansallinen rahoitus
- kunnat n. 10% 12 060 12 850 12 290 12 800 50 000
Yksityinen rahoitus
- rahallinen osuus n. 2% 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000
Hankerahoitus 120 600 128 500 122 900 128 000 500 000
Hankkeen tulot
Kokonaisrahoitus 120 600 128 500 122 900 128 000 500 000  

 
 
 
Liite 1. 
Yleiskustannusten kohdentaminen hankkeen kuluiksi 

 
 
 
 
 
 
 
 



BIOMAS bioenergiaa maaseudulle 2 –tiedonvälityshanke  14(19) 
   
Projektisuunnitelma  8.2.2010   Urpo Hassinen 
________________________________________________________________________________________________ 
 

8.2 Ostopalvelut 
 
Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään hankkeen aikana tehtävissä ja toimenpiteissä, jotka on tar-
koituksenmukaisinta tehdä muiden kuin hankkeen toimihenkilöiden toimesta ja ovat hankkeen ta-
voitteiden saavuttamiseksi välttämättömiä. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi tiedonvälityksen 
erityisosaaminen (mm. luennot ja kohde-esittelyt), internet-sivustojen jatkosuunnittelu ja toteutus 
sekä tehokkaan viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus. Ostopalveluja käytetään myös 
hankkeen kohderyhmille järjestettävien tiedonvälitysmatkojen ja retkeilyjen kustannuksiin. Heiltä 
voidaan periä osallistumismaksuna (yksityistä rahoitusta) noin puolet matkan kustannuksista eten-
kin, jos matka suuntautuu oman maakunnan ulkopuolelle tai on muuten kustannuksiltaan merkittä-
vä. Ostopalvelujen käytön suunnittelu sisällytetään vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Ostopal-
veluiden kilpailuttamisessa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä.  

8.3 Matkakulut 
 
Matkakuluihin sisältyvät maakunnan alueelle ja muualle Suomeen suuntautuvat hanketoimintaan 
tai sen edistämiseen sekä tiedonhankintaan liittyvät hankehenkilöstön matkakustannukset.  
 
Maakunnan ja muualle Suomeen tapahtuva matkustaminen sisältää hankkeen toiminnan kannalta 
välttämättömän matkustamisen, johon liittyy myös yhteistoiminta sidosryhmien kanssa. Lisäksi 
edellä mainittuihin matkakustannuksiin kuuluvat myös mahdolliset hotellimajoitukset. 
 

9. Tulokset ja innovatiivisuus 
 
Hankkeen tuloksena syntyy bioenergiainvestointisuunnitelmia kohderyhmien toteutettavaksi. Inves-
tointeihin liittyvä tiedonvälitys voi koskea bioenergiainvestointeja maatiloilla ja muissa yrityksissä, 
koneiden ja laitteiden hankintasuunnitelmia, liiketoimintasuunnitelmia, aluelämpölaitoksia jne. 
Hankkeessa etsitään aktiivisesti etenemismuotoja, joiden tuloksena kohderyhmissä aloitetaan bio-
energiainvestointeja. Investointisuunnitelmat voivat liittyä hankkeen alussa aavistamattomaan toi-
mintamuotoon. Tiedonvälityksen kaksisuuntaisuus tekee hankkeesta innovatiivisen.  
 
Tiedon tarvitsijat voivat etsiä tietoa yhdestä paikkaa ja tiedon lähteet voivat osoittaa tietoaan koh-
distetusti tai yleisesti. Osaltaan bioenergiankäyttöön liittyvä ennakoimaton toiminta ja toimialan 
hyvin nopea kehittyminen tekevät hankkeesta innovatiivisen.  
 
Tiedonvälitys on avainasemassa ja tieto välitetään mm. hankkeen internetsivujen tarjoamien mah-
dollisuuksien mukaan. Hankkeen toiminnan aikana muodostetaan bioenergiatoimijaverkosto, jonka 
avulla hyvät käytänteet ja tutkimustieto välittyy käytännön toimijoille mahdollisimman tehokkaasti.  
Hanke mahdollistaa innovatiivisten, tuotteistettujen valmiiden toimintamallien leviämisen kohderyh-
mien käyttöön. Edeltävän tiedonvälityshankkeen aikana aloitettuja toimintoja monipuolistetaan ja 
mm. kiinteistöjen kohdekartoitus laajennetaan kokeilualueilta maakuntaan ja tiedottamista internet-
sivustojen tarjoamista mahdollisuuksista lisätään. Onnistuessaan BIOMAS -
tiedonvälityshankkeessa saatuja käytänteitä voidaan siirtää hankkeen loputtua organisaatioiden 
varsinaiseksi toiminnaksi ja mallia voidaan soveltaa muuallakin. 
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10. Viestintä 
 
BIOMAS-tiedonvälityshankkeen viestinnässä otetaan ensisijaisesti huomioon hanketoimintaa oh-
jaavat määräykset ja ohjeet. Lisäksi toimitaan Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen toimintaohjeiden 
mukaisesti. Olennaista viestinnässä on myös hankkeen sidosryhmien tarpeiden huomioiminen. 
Hankkeen ja tiedotettavien aiheiden markkinointiin ja viestintään on budjetoitu määrärahoja ja asi-
aa kehitetään yhteistyössä markkinoinnin ammattilaisten kanssa.  
 
Hankeviestinnän on oltava vuorovaikutteista. Henkilökohtaiset suhteet ovat olennainen osa tiedon-
kulkua. Hankkeen onnistumisen kannalta viestinnän toimiminen on tärkeää. 
 
Bioenergiaa on käsitelty viime aikoina paljon tiedotusvälineissä. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota aiheiden uutisarvoon tiedon välittämiseksi. Hankkeesta laaditaan uusi esite 
hankkeen alkaessa ja kerran vuodessa tuotetaan bioenergian ajankohtaisjulkaisu. Esitteiden ja 
julkaisujen laadinnassa käytetään hyväksi markkinoinnin ammattilaisia. Hankkeen pääasiallisena 
kohderyhmien välisenä kaksisuuntaisena tiedonjakokanavana käytetään hankkeelle muodostetta-
vaa Internet-sivustoa. 

10.1 Ulkoinen viestintä 
 
Ulkoisesta viestinnästä vastaa ensisijaisesti hankkeen projektipäällikkö, mutta viestintä kuuluu 
hankkeen koko henkilöstön tehtäviin. Viestinnästä laaditaan viestintäsuunnitelma vuosittain osana 
toimintasuunnitelmaa. Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään viestinnän ja markki-
noinnin ammattilaisia.  
 
Riippumattomana bioenergiaosaajana hanke viestittää paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakun-
nallisesti kohderyhmille, yhteistyökumppaneilleen, päättäjille ja suurelle yleisölle. Hanke toimii yh-
teistyössä kaikkien tiedotusvälineiden kanssa. Viestinnässä hyödynnetään myös alueellisia näytte-
ly- ja messutapahtumia. Myös metsäkeskuksen oma henkilöstö pidetään ajan tasalla hankkeen 
sisällöstä ja tiedonvälitysmateriaalista ja tapahtumista. 

10.2 Sisäinen viestintä 
 
Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että asiakkaille annettavat palvelut perustuvat ajan tasalla ole-
vaan tietoon. Henkilöstön perehdyttämisestä ja ajan tasalla olevan tiedon saamisesta vastaa hank-
keen projektipäällikkö. Sisäistä viestintää hoidetaan tiedotteiden, sähköpostin, intranetin- ja henki-
löstötiedottein.   

11. Hankearviointi 
 
Lähtökohtana hanketoiminnassa on varautua ennakkoon mahdollisiin riskitekijöihin ja ehkäistä 
pitkäjänteisesti jo ennakolta virheiden syntymistä.  Riskien hallinnan työvälineenä on hankearvioin-
ti. 
 
Hankearviointi jakaantuu sisäiseen arviointiin ja ulkoiseen arviointiin. Hankkeen sisäistä arviointia 
tehdään vuosittain asiakaspalautteiden perusteella sekä itsearviointina. Hankkeen ulkopuolinen 
arviointi tehdään toimintasuunnitelman mukaisesti kaksi kertaa.       
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Sisäisen arvioinnin lähtökohtana ovat hankkeen sisäinen arviointijärjestelmä ja väliraportit, jotka 
käsitellään hankkeen ohjausryhmässä ja muun hanketta koskevan ohjeistuksen mukaan. Lisäksi 
sisäistä arviointia tehdään hankkeen henkilöstön toimesta mm. asiakastyytyväisyysmittauksin 
mahdollisuuksien mukaan vuosittain eri asiakasryhmissä. 
 
Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata: 

 asiakastutkimuksilla 
 asiakaskyselyillä 
 sidosryhmäkyselyillä 
 asiakaspalautteella 

 
Ulkoinen arviointi suoritetaan hankkeen toteutussuunnitelman mukaan hankkeen puolivälissä ja 
hankkeen loppupuolella.  
 
Ulkoisen arvioinnin tulisi sisältää ainakin: 
 

 tulosten vertaaminen tavoitteisiin niin määrällisten kuin laadullisten tavoitteiden osalta  
 lisäarvo; myös ne tulokset, jotka hankkeen myötä syntyivät, vaikkei niitä erikseen tavoiteltu  
 kustannusarviossa pysyminen  
 missä onnistuttiin, missä epäonnistuttiin, mitä opittiin, mitä jatkossa voidaan tehdä toisin, 

mitkä toimintamallit ovat hyviä, mitä kannatta jatkaa mitä lopettaa.  
 miten kohderyhmät ovat suhtautuneet hankkeeseen, ja onko hanke ollut hyödyllinen kohde-

ryhmistä päin katsottuna. 
 kehittämisehdotukset  

 

12. Riskit ja mahdollisuudet 
 
Itse hankkeen toteuttamiseen ei liity merkittäviä riskejä vaan riskit sisältyvät lähinnä kohderyhmien 
ja muiden yhteistyöryhmien motivaatioon ja mahdollisuuteen hyödyntää hankkeen välittämää tie-
toa. Näin ollen merkittävin hankkeen riski sisältyy tiedonvälitysjärjestelmien toimivuuteen, kohde-
ryhmien saavuttamiseen ja kulloisenkin viestintäsanoman ymmärtämiseen ja perille menoon. Kui-
tenkin hanke on tarvelähtöinen ja siten kysyntää hankkeen toimintamalleille on olemassa. Hank-
keen keskeinen teema bioenergiainvestointien edistäminen ja käytön lisääminen on mainittu lähes 
kaikissa maakunnallisissa ja kansallisissa ohjelma-asiakirjoissa. Bioenergian käytön edistämiselle  
on maailmanlaajuinen, EU-tasoinen, valtakunnallinen ja maakunnallinen tilaus.  Hanke toteuttaa 
erinomaisesti ajatusmallia: ”ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti”. 
 
Toinen keskeinen riski hankkeen onnistumiselle tulee poliittisen päätöksenteon kautta. Toimintaa 
ohjaavat päätökset, lait, asetukset ja sitä kautta kanavoituva investointi- ja hankerahoitus sekä 
niiden tulkinnat eivät ole hanketoimijoiden päätettävissä. Riskit ovat lähinnä biodieselin ja etanolin 
kannattavassa valmistuksessa sekä sähkön pienimuotoisessa tuottamisessa. Hanketta ohjaavien 
menettelyjen ja tulkintojen muuttuminen kesken hanketta voivat aiheuttaa ylipääsemättömiä on-
gelmia hankkeen toteuttamiselle tai ainakin hidastavat hankkeen toteuttamista ja tulosten saavut-
tamista. Hankkeen ja tiedotettavan asiasisällön markkinoinnin ja viestinnän onnistuminen on myös 
selvä riski. Tästä syystä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa käytetään ammattiosaamista. 
Biomassojen käyttöön ja toiminnan kehittämiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä kuten EU-
maatalouspolitiikka, metsäpolitiikka, metsäyhtiöiden puunkäytön ja tuotantolaitosten näkymät (Ve-
näjän puutullit) sekä energiapolitiikan ja verosäännösten muuttuminen. Säädösten muuttuessa eri 
energialähteiden kilpailuasetelma muuttuu.  
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Bioenergialähteistä voi tulla keinotekoisesti kilpailijoita keskenään. Tämä koskee myös metsäener-
gialähteitä. Miten tulevilla tukimekanismeilla raakapuun käyttöä ohjataan, energia- tai massateolli-
suuden käyttöön. Miten pienyritystoiminta pystyy kilpailemaan suurteollisuuden kanssa samoista 
raaka-ainelähteistä? Onko suurteollisuudella määräävä asema bioenergiatoimialan kehittymises-
sä? Koneet, laitteet ja logistiset järjestelmät on rakennettu lähinnä suuruuden ekonomiaa lähesty-
västä näkökulmasta, toisaalta tässä on myös mahdollisuus pienyritystoiminnan kehittämiseksi. 
Toisaalta pieniltä yrityksiltä puuttuu riittävä riskinottokyky ja valitettavan useissa tapauksissa myös 
kasvuhakuisuus suurteollisuuteen verrattuna. Pohjois-Karjalassa mm. Enocellin toiminnan jatkumi-
nen on ratkaisevassa roolissa niin maakunnan uusiutuvan energian osuudessa kuin ai-
nes/energiapuun liikkumisessakin.  
 
Bioenergian käytön ja investointien edistäminen tietoa välittämällä on hankkeen aikana toimivien 
ihmisten ja organisaatioiden välistä yhteistoimintaa. Toimintamalli on haastava ja siinä on myös 
omat riskinsä.  
 
Maaseudun pienyritystoiminta on monesti yrityskohtaista tai pieniin verkostoihin perustuvaa toimin-
taa. Toiminnan aikana tulee esille yrittäjien liikeideoita ja salaisuuksia. Hanketoiminnalle asetetaan 
erittäin suuri haaste saada yrityksiä toimintaan mukaan, koska tiedonvälityshanketoiminta on luon-
teeltaan julkista toimintaa. Jokaisen verkon toimijan on tunnettava hyötyvänsä toiminnasta ja pys-
tyttävä siten rakentamaan toiminnallinen roolinsa. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia hanketoimi-
joille ja verkoston rakentamiselle. Luottamuksen on oltava korkealla tasolla. BIOMAS –
tiedonvälityshanke leimautuu päätoimijansa eli metsäkeskuksen  mukaan. Metsäkeskus on tunnet-
tu valtakunnallinen ja puolueeton neuvontaorganisaatio, mikä tässä suhteessa osaltaan parantaa 
hanketoimijoiden imagoa ja painoarvoa. 
 

13. Ympäristövaikutukset 
 
Yleisesti bioenergian käytön hyötyinä mainitaan sen positiivinen vaikutus ilmakehän hiilidioksidi 
päästöihin, maiseman- ja metsänhoitoon sekä työllisyyteen. Bioenergiakäytön lisäämisen paina-
vimmat ja samalla kestävimmät perusteet ovat ympäristölähtöisiä. Alueellisesti ja paikallisesti väli-
tön sosiaalinen ympäristövaikutus on työpaikkojen lisääntyminen.  
 
Hakkuualueilta tapahtuvaa ravinteiden valumista vesistöihin voidaan vähentää korjaamalla latvus-
massa energiakäyttöön. Niukkaravinteisilla mailla ravinteiden poistuminen latvusmassan mukana 
ei aina ole toivottavaa. Kuitenkin latvusmassan ja kantojen korjuun välittömistä ympäristövaikutuk-
sista ei olla aivan yksimielisiä ja ympäristövaikutusten arviointiin tarvitaan lisätutkimuksia.  
 
Nuorten metsien energiapuun korjuun ympäristövaikutuksista on myös ristiriitaisia käsityksiä. Joi-
denkin totaalikorjuututkimusten jäljiltä on tutkimustuloksissa todettu puuston kasvutappiota. Toi-
saalta, jos metsiä ei hoideta, ovat ainespuun kasvutappiot vielä suuremmat.  
 
Bioenergian palaessa puhtaasti polttoprosessissa vapautuu ilmakehään vain pieniä määriä rikin ja 
typen oksideja. Energiapuun pienpoltossa syntyviä hiukkaspäästöjä voidaan estää kehittämällä 
polttotekniikoita ja kouluttamalla ihmisiä takkojen ja uunien käytössä. Bioenergian käytön lisäämi-
sellä on kuitenkin kiistaton merkitys ilmaston muutoksen hillitsemisessä. 
 
Ruokohelven viljely orgaanisilla mailla saattaa auttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, sillä 
nurmikasvien juurten hiilen sitomiskyky on suhteellisen hyvä. Lisäksi ruokohelpeä voidaan käyttää 
turvetuotantoalueilla turvetta korvaavana polttoaineena tai sen avulla voidaan jatkaa toimintaa tur-
vetuotannosta poistetuilla soilla.  
 
 
 



BIOMAS bioenergiaa maaseudulle 2 –tiedonvälityshanke  18(19) 
   
Projektisuunnitelma  8.2.2010   Urpo Hassinen 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Olkea syntyy elintarviketuotannon sivutuotteena, joten oljen ympäristövaikutukset kohdistuvat 
myös jyville. Siksi oljen panos-tuotto-suhde on hyvä. Käytettäessä olkea energiantuotantoon on 
huolehdittava viljelyalueen riittävästä humuspitoisuudesta. Ruoaksi kelpaavien kasvien käyttö bio-
energiaksi on epäeettistä ja nostaa muutamissa maissa jo nyt ratkaisevasti ruoan hintaa. Pelto-
biomassojen käytössä tulee pitäytyä ruoaksi kelpaamattomissa raaka-aineissa.  
 
Energiakasvien viljelyllä on positiivisia vaikutuksia biologiselle monimuotoisuudelle sekä maisemal-
le. Viljelyalueet, ojat ja pientareet tarjoavat elinympäristöjä luonnonvaraisille kasveille ja eläimille. 
Peltojen pitäminen viljelyssä auttaa myös ylläpitämään avointa maaseutumaisemaa.  
 
Biokaasu tuotetaan mädättämällä orgaanisia aineita, lantaa tai kasvibiomassaa. Bioreaktorissa 
syntyy lähinnä metaania ja hiilidioksidia. Metaani voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannos-
sa sekä moottoripolttoaineena. Lannan anaerobisella käsittelyllä voidaan vähentää lannan aiheut-
tamia metaani- ja dityppioksidipäästöjä sekä parantaa lannoitusominaisuuksia. Biokaasun tuotan-
non raaka-aineena voidaan käyttää myös yhdyskuntien biojätteitä, jäteveden puhdistamojen liettei-
tä sekä teollisuuden orgaanisia jätteitä. Näin voidaan tehostaa ravinteiden kierrätystä eivätkä ne 
joudu esim. vesistöihin. 
 
Biodieselin ympäristövaikutukset ovat myös hyvin myönteiset. Se on saanut mm. USA:ssa täydelli-
sen kartoituksen ympäristö- ja terveyshaitoista. Biodiesel on myrkytön ja ekologisesti hajoava polt-
toaine. Ensi vuosikymmenellä mm. metsähake voi olla merkittävä biodieselin raaka-aine. 
 
Energiatehokkuudessa on merkittäviäkin eroja eri bioenergialähteiden välillä. Monessa tutki-
muksessa on todettu, että metsäbiomassoista tuotettu bioenergia energiatehokkaampaa kuin pel-
tobiomassoista tuotettu. Tämä koskee myös biodieselin tuotantoa. Kotimainen puuraaka-
aineemme on energiatehokkuudeltaan ylivertainen. Esim. hakelämpöketjun energiatase on 4-5 % 
(fossiilisten polttoaineiden tarve % tuotetusta energiayksiköstä) kun se esim. palmuöljyllä saattaa 
olla pitkälti yli 100 %. Lisäksi uuden pellon raivaaminen esim. trooppisista metsistä energiatuotan-
toon on poissa ruoantuotannosta ja metsien hiilinielujen menetyksen takia kääntää energiatasetta 
todella negatiiviseen suuntaa. 
 
Kokonaisuutena bioenergian käytöllä on positiiviset ympäristövaikutukset niin sosiaalisesti talou-
dellisesti kuin ekologisestikin. Ilmakehän hiilidioksiditasapainon kannalta energian tuottaminen bio-
energiaa käyttämällä on järkevää, koska bioenergian energiakäytössä ilmakehään vapautuu hiilidi-
oksidia saman verran, kuin sitä vapautuu sen lahotessa metsässä tai mädäntyessä pellolle. Kas-
vava uusi biomassa pystyy sitomaan energiakäytössä vapautuneen hiilidioksidin. Näin ollen bio-
energian energiakäytössä ei vapaudu ilmakehään maaperään sitoutunutta hiiltä niin kuin fossiilis-
ten polttoaineiden käytössä.  
 
Suurin osa Suomen EU – tavoitteiden mukaisesta uusiutuvien energiamuotojen käyttölisäyksestä 
tulee edelleen puubiomassoista, mutta haastavien tavoitteiden täyttäminen edellyttää panostusta 
myös muihin raaka-aineisiin perustuvaan hajautettuun energiantuotantoon. Bioenergia-ala on mer-
kittävän kasvupotentiaalin omaava osa suomalaista maa- ja metsätaloutta, metsäteollisuutta sekä 
energia- ja ympäristöteknologia-alan teollisuutta. 
 
Bioenergia on Suomalaisen maaseudun mahdollisuus. Tuotantolaitokset ovat sijoittuneet ja sijoit-
tuvat jatkossakin eripuolille maata tarjoten näin merkittävästi työtä ja toimeentuloa kasvukeskusten 
ulkopuolisille harvaan asutun maaseudun alueille. Hajautettu energiantuotanto on turvallista myös 
mahdollisten yhteiskunnallisten kriisitilanteiden näkökulmasta. Ennen kaikkea bioenergian käyttö 
hillitsee tehokkaasti ilmaston muutosta ja pienentää osaltaan turhan suurta hiilijalanjälkeämme. 
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14. Tiivistelmä 
 
BIOMAS bioenergiaa maaseudulle 2 –tiedonvälityshankkeen hakijana ja hallinnoijana ja johtajana 
toimii Pohjois-Karjalan metsäkeskus. Tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä maakunnassa ja 
saada tiedonvälityksen avulla aikaan bioenergiainvestointipäätöksiä maatiloilla ja muissa yrityksis-
sä sekä käynnistää yritysinvestointihankkeita.  
 
Hankkeen toimintaperiaatteena on välittää tietoa uusista tuotanto-, markkinointi-, palvelu-, säästö-, 
tuki- ja muista liiketoimintaa, taloutta ja ympäristöarvoja olennaisesti parantavista menetelmistä. 
Segmentoituina kohderyhminä voivat olla mm. rivi- ja kerrostaloyhtiöt, isännöitsijät, omakotitalot, 
lämpöyrittäjät, metsäpalveluyrittäjät, metsäkoneyrittäjät, maatilat, kuntien tekninen johto, metsän-
omistajat ja metsätoimihenkilöt. Tiedon välittämisen keinoina käytetään tiedonvälitystilaisuuksia, 
retkeilyjä, internetiä, julkaisuja, lehdistöä, radiota ja televisiota. Maakuntamme metsäenergiapoten-
tiaali on moninkertainen nykyiseen käyttöön verrattuna. Siksi uusien bioenergian käyttökohteiden 
kartoittaminen ja löytäminen sekä kaksisuuntainen tiedon välittäminen niistä internetin välityksellä 
alan yrittäjille ja investoijille on keskeinen toimintamuoto. Määrälliset tavoitteet: Kahdensuuntaiset 
tiedonvälitykset verkossa 150 kpl, tiedonvälitystilaisuudet 45 kpl, mediatiedotteet (lehdet, radio, TV) 
55 kpl, julkaisut 3 kpl. Seurattavina mittareina mm. lämpöyrityskohteiden määrän kehityksen jat-
kuminen myönteisenä ja metsähakkeen laitoskäyttömäärän kasvattaminen maakunnassa hank-
keen loppuun mennessä tasolle 800 000 MWh/v. 
 . 
Hankkeen laadullisena tavoitteena on muodostaa verkostotoiminta siten, että negatiivisia rekla-
maatioita tulee mahdollisimman vähän. Tavoitteena on, että 90 % verkostojärjestelmässä mukana 
olevista yrityksistä kokee toiminnan myönteisenä.  Lisäksi tiedonvälitystilaisuuksien palautekes-
kiarvo asteikolla 1 – 5 on vähintään 4. 
 
 


